

Kurumsal Ziyaretçi ve Randevu Yönetim Sistemi

Bu proje, kurumların ziyaretçi ve randevu süreçlerini dijital ortamda daha düzenli, hızlı ve güvenli biçimde yönetebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Çalışma, yazılım geliştirme esas alınarak planlanmıştır. Analiz, tasarım, uygulama ve test aşamalarını kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Sistem: ziyaretçi talep formu, yönetim paneli, takvim entegrasyonu ve bildirim fonksiyonları gibi temel işlevleri içerecektir. Geliştirme süreci dört ana fazda olup teslim tarihi 29.07.2026 olarak belirlenmiştir.

Bileşen Özeti

Bileşen	Açıklama
Backend	Python Flask tabanlı sunucu yapısı
Veritabanı	SQLite veri tabanı altyapısı
Frontend	Ziyaretçi randevu talep formu ve Admin Dashboard arayüzleri
Güvenlik ve Test	XSS koruması, oturum yönetimi, şifreleme, Behave ve Selenium ile BDD otomasyon

Proje Takvimi

Bu doküman, projenin dört haftalık uygulama takvimini ve her fazda yapılacak temel faaliyetleri özetler.

Hafta	Tarih Aralığı	Temel Faaliyetler
1	02–08 Temmuz 2026	İhtiyaç analizi, teknik şartname, teknoloji seçimi, veritabanı tasarımı
2	09–15 Temmuz 2026	Proje iskeleti, veritabanı bağlantısı, frontend formu, admin paneli
3	16–22 Temmuz 2026	Onay/reddetme işlemleri, takvim entegrasyonu, bildirim ve güvenlik
4	23–29 Temmuz 2026	Testler, raporlama, kullanım kılavuzu, final sunumu ve teslimat